

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4 - Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 “Next Generation Classroom” – Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18213

CUP: D44D22004140006



I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI”
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”



I.I.S.S. - “FERRARIS-DE MARCO-VALZANI”-BR
Prot. 0005407 del 29/03/2024
VI-10 (Uscita)

Spett.le
TECNOWORK S.r.l.s.
Via Roma, 48
72023 MESAGNE (BR)
Cell. 335 31355590
P.IVA: 02515700744
e-mail: tecnowork2016@libero.it

Codice Avviso: M4C1I3.2-2022-961

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-18213

CUP: D44D22004140006

OGGETTO: Concessione di proroga del termine di consegna dei lavori relativi agli interventi edili manutentivi per adattare l'auditorium della Sede Valzani ad ambienti innovativi per la didattica – Art. 121, comma 8 del D. Lgs. 36/2023 – riferimento RdO MePA n° 3850769 del 27 novembre 2023

La sottoscritta Rita Ortenzia DE VITO, Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. Ferraris – De Marco – Valzani con sede legale alla Via Adamello n° 18 a Brindisi e sede amministrativa alla Via Nicola Brandi n° 1 a Brindisi, in qualità di Responsabile del Progetto (RUP) nominata con Decreto prot. 5896 del 31/03/2023,

VISTA la determina del D.S. Prot. n. 17917 (VI-10 Uscita) del 27/11/2023;

VISTO l'ELENCO PICCOLE LAVORAZIONI EDILI, da effettuare nell'Auditorium della sede VALZANI per adattarlo in ambiente innovativo per la didattica;

VISTO il DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA relativo alla RdO MePA 3850769, presentato da codesta Società;

VISTO il DOCUMENTO DI STIPULA MePA NG3850769;

VISTA la copertura finanziaria;

VISTO l'Ordine n° 136/2023 prot. 17918 del 27/11/2023;

VISTA la “Richiesta di proroga del termine di consegna dei lavori” all'oggetto specificati, protocollo n° 5365 del 29/03/2024, inoltrata dalla ditta TECNOWORK S.r.l.s.;

CONSIDERATE le ragioni dei ritardi procedurali addotte nella richiesta su menzionata;

CONCEDE

la proroga di n. 50 giorni di calendario così come richiesta, posticipando quindi la data di consegna lavori dal 31 marzo 2024 al 20 aprile 2024.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rita Ortenzia DE VITO